








Приложение  к приказу

План-график

введения ФГОС НОО в МОУ вечерней (сменной) образовательной школе
	Мероприятия
	Сроки
	Ответственные
	Ожидаемый результат
	Подтверждение

	1. Организационное обеспечение введения ФГОС начального общего образования

	Создание Совета по переходу на ФГОС
	январь
2012г
	Директор
	Сопровождение перехода на ФГОС (информационное, научно-методическое) 
	Положение о Совете по введению ФГОС

	Создание рабочей группы
	Январь 2012г
	Директор
	Создание и определение функционала рабочей группы
	Приказы о создании группы, о распределении обязанностей

	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО в ОУ
	Январь-февраль 2012г
	Директор
	Система мероприятий, обеспечивающих внедрение ФГОС НОО
	Наличие утверждённого плана

	Участие в работе семинаров, заседаний «Круглого стола» по темам: «Содержание и технология введения ФГОС НОО», «Требования к условиям реализации образовательного процесса при введении ФГОС»
	Февраль-апрель 2012 г
	Учителя
	Усвоение и принятие членами коллектива основных положений ФГОС НОО
	Программы мероприятий, протоколы,  результаты анкетирования

	Анализ результатов освоения учебных программ 2 ступени обучения. Определение их соответствия требованиям ФГОС 
	Май 2012
	Рабочая группа
	Определение необходимых изменений в модели образовательной системы школы
	Наличие справки

	Анализ имеющихся условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО в соответствии с требованиями ФГОС
	Февраль 2012
	Рабочая группа
	Оценка условий школы с учетом требований ФГОС
	Наличие справки


	Планирование необходимого ресурсного обеспечения образовательного процесса в основной школе в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Январь 2012
	
	План ресурсного обеспечения в ОУ образовательного процесса основной школы.
	Наличие утверждённого плана

	Анализ соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.
	декабрь 2012г – март 2012г
	
	Приведение в соответствие материально-технической базы реализации ООП НОО с требованиями ФГОС НОО. 
	Наличие справки

	Комплектование медиацентра базовыми документами и дополнительными материалами ФГОС
	В течение года 


	Зам. директора по УВР
	Наличие в школе документов по введению ФГОС 
	

	Анализ имеющегося учебного фонда библиотеки школы для реализации ФГОС НОО
	Январь-февраль 2012г 
	Зам. по УВР
	Определение необходимых изменений в составе фонда
	Наличие аналитических материалов, заявки ОУ на комплектование библиотеки выбранными УМК

	Комплектование библиотеки УМК по всем учебным предметам учебного плана ООП НОО, в соответствии с Федеральным перечнем
	Январь-июнь 2012г
	Зам. директора по УВР
	Оснащенность школьной библиотеки необходимыми УМК, учебными и справочными пособиями
	Обеспеченность учащихся необходимыми УМК 

	Экспертиза условий, созданных в ОУ в соответствии с требованиями ФГОС НОО
	Март –апрель 2012г
	Совет по переходу на ФГОС
	Оценка степени готовности ОУ к введению ФГОС НОО
	Аналитическая справка

	2.Нормативное обеспечение введения ФГОС основного общего образования

	Издание приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО, доведение нормативных документов до сведения всех заинтересованных лиц
	В течение года
	Директор
	Внесение изменений и дополнений в документы, регламентирующих деятельность школы 
	Наличие документов

	Ревизия должностных инструкций работников школы с целью приведения в соответствие с требованиями ФГОС НОО
	Февраль 2012г
	Рабочая группа
	Обновление документации
	Наличие должностных инструкций, доведённых до сведения работников

	Изучение базисного образовательного плана по переходу на ФГОС НОО
	Март 2012гг
	Руководители ШМО
	Знание нормативных требований базисного образовательного плана – основы разработки образовательного плана ОУ
	Результаты анкетирования, опроса работников ОУ

	Моделирование образовательной программы школы с учетом методических рекомендаций и социального запроса родителей обучающихся
	Май-июнь 2012
	Рабочая группа
	Создание моделей образовательного процесса в основной школе
	Наличие аналитической справки

	Внесение изменений в программу развития ОУ
	До 15.02.12
	Директор
	Определение основного направления развития школы в соответствии с требованиями ФГОС
	Протоколы заседаний рабочей (творческой, инициативной, проектной) группы

	Разработка образовательной программы основного  общего образования школы, с учетом формирования универсальных учебных действий
	В течение года
	Рабочая группа
	Создание основной образовательной программы
	Наличие ООП НОО

	3.Кадровое и методическое обеспечение перехода на ФГОС

	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений работников ОУ и внесение изменений в план курсовой подготовки ОУ 

Анализ выявленных проблем и учет их при организации методического сопровождения.
	В течение года
	Зам. директора по УВР
	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к введению ФГОС НОО.
	Наличие плана курсовой подготовки по переходу на ФГОС НОО 

Аналитическая информация по профзатруднениям

	Изучение в коллективе базовых документов ФГОС 
	Сентябрь-декабрь 2012г 
	Зам. директора по УВР
	Понимание  требований ФГОС к структуре основных образовательных программ, к условиям реализации и результатам освоения программ
	Протоколы 

	Разработка рабочих программ изучения предметов БОП учителями 6-9 классов с учетом формирования универсальных учебных действий
	Март-май 2012г
	Рабочая группа
	Проектирование пед. процесса педагогами по предметам образовательного плана школы с учетом требований ФГОС НОО
	Наличие рабочих программ

	Тематические консультации, семинары – практикумы по актуальным проблемам перехода на ФГОС
	По особому плану в течение учебного года
	Совет по введению ФГОС
	Ликвидация профессиональных затруднений
	Результаты анализа анкетирования педагогов

	4. Информационное обеспечение перехода ОУ на ФГОС НОО

	Организация доступа работников школы к электронным образовательным ресурсам Интернет
	В течение года
	Ответственный за точку доступа к сети Интернет
	Создание условий для оперативной ликвидации профессиональных затруднений и организация взаимодействия
	Создание банка полезных ссылок, наличие странички о переходе на ФГОС НОО на школьном сайте

	Информирование родителей обучающихся о подготовке к введению ФГОС НОО и предполагаемых результатах их введения через  сайт школы,  информационные стенды, родительские собрания
	Раз в полугодие
	Совет по введению ФГОС
	Информирование родителей о ходе и результатах внедрения ФГОС НОО
	Оформленный стенд 

Протоколы родительских собраний

Выпущенные буклеты, листовки

	Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах введения ФГОС НОО
	Май-сентябрь 

ежегодно
	Директор
	Информирование общественности о ходе и результатах введения ФГОС
	Размещение публичного отчета на школьном сайте

	5. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС НОО

	Определение финансовых затрат (объем, направление) на подготовку и переход на ФГОС 
	Ноябрь-декабрь 2012
	Директор, главный бухгалтер
	Оптимальное расходование бюджетных средств с учетом затрат по переходу на ФГОС НОО
	Проект бюджета на 2013г с учетом финансовых затрат на подготовку и переход на ФГОС НОО

	6. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС НОО.

	Приобретение (перераспределение) необходимого материального и технического оборудования в соответствии с требованиями к образовательной среде ФГОС НОО
	Апрель-август 2012г
	завхоз, 

рабочая группа
	Создание комфортного  пространства, соответствующего требованиям ФГОС
	Наличие в ОУ материального и технического оборудования, необходимого для внедрения ФГОС НОО


